

Oficina de proyectos TI

Unidad constituida dentro de una organización para coordinar la dirección de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a su cargo. También se conoce como oficina de dirección del proyecto (PMO: Project Management Office).



NUUESTRA SOLUCIÓN

Este servicio va dirigido a toda organización, ya sea pública o privada, que aborde proyectos complejos demandados desde la dirección para cubrir algunas de las siguientes circunstancias:

- Una demanda del mercado
- Una necesidad de la organización
- Una solicitud de un cliente
- Un avance tecnológico o un requisito legal
- Etc.

Características

Un proyecto es un esfuerzo temporal con un comienzo y un final definidos que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Para facilitar su gestión en el ámbito de las TIC, los proyectos se dividen en las fases de: análisis de viabilidad, diseño, construcción, pruebas e implantación.

Aportamos una amplia experiencia en gestión de proyectos multidisciplinares. Hacemos hincapié en la planificación coordinada, la priorización y la ejecución de proyectos TIC vinculados con objetivos generales de negocio. Los aspectos que incorporan nuestros proyectos son: integración, enfoque, plazos, costes, calidad, recursos humanos y riesgos.

novotec

Desde la oficina de proyectos constituimos una “ventanilla única” para todos los aspectos relativos a la gestión de los proyectos basada en la coordinación operativa de los diferentes proyectos, actividades, fases y equipos de trabajo involucrados.

Nuestro enfoque metodológico se basa en la definición de la práctica de dirección de proyectos desarrollada por el centro de dirección del proyecto (PMI: Project Management Institute).

Beneficios

- Mejorar la eficiencia en la gestión de costes
- Asegurar el plazo de time-to-market del proyecto
- Establecer una cultura metodológica común que facilite el flujo de peticiones a las áreas técnicas surgidas desde el negocio